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                                     Lageplan Modulbauweise
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                                     Grundriss Modulbauweise
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                                     Perspektive/ Schnitt
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                                     Lageplan
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Umbau WC / Duschen:
- Dach anpassen
- Fenster verschließen
- mechanische Lüftung
- Dachflächenfenster

Maßstab: 1:300
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                                     Grundriss - VAR A
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                                     Grundriss - VAR B

19
,0

45

Umbau WC / Duschen:
- Fenster verschließen
- mechanische Lüftung

BaugrenzeBaugrenze

Umbau WC / Duschen:
- Fenster verschließen
- mechanische Lüftung

B
au

gr
en

ze

BaugrenzeBaugrenzeBaugrenze

Flur
57,28 m2

Ei
ng

an
/  

TR
H

/ A
uf

zu
g

58
,1

8 
m

2

Klasse
61,50 m2

Klasse
61,50 m2

Klasse
63,81 m2

Klasse
63,92 m2

Klasse
73,08 m2

Wöhri
210,45 m2

W
C

-B
er

ei
ch

27
,7

0 
m

2

TR
H

 2
23

,7
8 

m
2

Technik
15,84 m2

(Bühne)

Musikraum
63,86 m2

TRH
41,50 m2

Lager
14,46 m2

TRH
41,49 m2

U
m

kl
ei

de
12

,8
3 

m
2

Flur/ Gardrobe
20,36 m2

Au
sg

ab
e/

 K
üc

he
28

,1
1 

m
2

La
ge

r
14

,1
0 

m
2

Mensa
154,65 m2

Maßstab: 1:200
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Kosetnrahmen      KG 
200 - 700 
Gesamt

BGF
Faktor 

KG 300, 
400

inkl. Mwst. m²
€/m²
BGF

Dauer
Beeinträchtigung des 

Schulbetriebes
(Klasse = ca. 60 m²)

IST - Zustand
Pavillion 590 7 Klassen/ Wöhri
Container 150 1 Büro

740 1 Musikraum

Variante Okt 18 - Einzelgebäude 2- oder 1-geschossig 2-geschossig:
eingeschossig 1.900.000 € 560 1.800 € ca. 16 Monate Container müssten 4 Klassen/ Wöhri

2.100.000 € 2.000 € abgebaut werden 2 Ruheinsel (1/2 Klasse)
1 Mensa ca. 80 Plätze

zweigeschossig (560m² + 280m²) 2.800.000 € 840 1.800 € ca. 18 Monate Container müssten WCs, Aufzug
3.080.000 € 2.000 € abgebaut werden

Pavillion bleibt im Bestand (590 m²) 590 5 Klassen
1 Musikraum
1 Büro

Variante Mai 19 -Abbruch-Pavillion - Modulbauweise
EG: 540 m², OG: 540 m² 3.330.000 € 1080 1.650 €  8 - 10 Monate Provisorium für den 8 Klassen/ Wöhri (EG kleinere)
einschl. Abbruch Pavillion Bestand Schulbetrieb und den Wöhri 1 Musikraum

notwendig 1 Mensa ca. 80 Plätze
WCs, Aufzug

Variante Mai 19 - Abbruch Pavillion - Neubau
EG: 810 m², OG: 450 m² 4.675.000 € 1260 2.000 € ca. 20 Monate Provisorium für den 7 Klassen/ Wöhri
einschl. Abbruch Pavillion Bestand Schulbetrieb und den Wöhri 1 Musikraum

notwendig 1 Mensa ca. 80 Plätze
WCs, Aufzug

Bauzeit Raumprogramm
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