BV Neubau Bauhof Siek_ Stand 10-2019_B

		July							August					September				Oktober				November					Dezember					Januar			Februar			
Kalenderwoche		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7
Gewerk	Auftragnehmer																																				
Erdarbeiten / Grundleitungen																																					
Rohbauarbeiten																																					
Stahlbau																																					
Fassade																																					
Remise																															Alt.						
Fenster & Türen und Tore																																					
RICHTFEST 08.11.2019																																					
Elektro Vormontage																																					
Sanitär Heizung Vormontage																																					
Putzarbeiten																																					
Trockenbau																																					
Pflaster Halle																																					
Fußbodenheizung																																					
Estrich verlegen																																					
Trocknung Estrich + Bautrockner																																					
Malerarbeiten																																					
Fliesen/Bodenbelag																																					
Küche																																					
Innentüren																																					
Sanitär & Elektro Endmontage																																					
Endreinigung																																					
Aussenanlagen																																					

Bei Rückfragen bitte Nachfrage bei Herrn Kröger, **Bauleitung, 0171 - 65 65 077**

Kröger architektur